ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ГРАД ЗВОРНИК

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу

Мјесец: Новембар, 2021.године

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Р.б.	**Опис и Ознака по ЈРЈН**	**Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки**	**Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)**	**Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)**	**Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене**	**Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума**	**Датум закључења уговора/ оквирног споразума**	**Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност**	**Напомена (образложење)**
1.	„Реконструкција, асфалтирање и санација градских улица, локалних и некатегорисаних путева са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“	Појединачни уговор по Оквирном споразуму 70-1-3-42-5-78/20	„ ДОО „Тренд“ Зворник	- Вриједност: 341.171,19 КМ са ПДВ-ом; -Рок за извођење радова: 35 радних дана од увођења у посао; -Плаћање по привременим ситуацијама	1. 2. 3.	1. 2. 3.	10.11.2021. године	———	
2.	„Реконструкција, асфалтирање и санација градских улица, локалних и некатегорисаних путева са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“	Појединачни уговор по Оквирном споразуму 70-1-3-42-5-78/20	ДОО „Тренд“ Зворник	- Вриједност: 114.900,14 КМ са ПДВ-ом; -Рок за извођење радова: 35 радних дана од увођења у посао; -Плаћање по привременим ситуацијама			22.11.2021. године	———	

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ГРАД ЗВОРНИК

Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу

Мјесец: Новембар, 2021.године

3.	„Реконструкција, асфалтирање и санација градских улица, локалних и некатегорисаних путева са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта“	Појединачни уговор по Оквирном споразуму 70-1-3-42-5-78/20	ДОО „Тренд“ Зворник	- Вриједност: 261.633,83 КМ са ПДВ-ом; -Рок за извођење радова: 60 радних дана од увођења у посао; -Плаћање по привременим ситуацијама			22.11.2021. године	———	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

М.Р. **НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ**

Милош Томић