
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАД ЗВОРНИК 

 
ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

2020-2022. ГОДИНА



1. УВОД 

План капиталних инвестиција 2020-2022. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска 
управа Зворник кроз консултације са представницима јавних предузећа и установа, као и других 
друштвених субјеката.  

План је разматран од стране Привредног савјета града Зворнка, а усвојен је од стране Скупштине 
града Зворник која је на 35. редовној сједници одржаној 11.06.2020. године, донијела Одлуку број 
01-022-41/20. Иста је објављена у Службеном гласнику града Зворник број 8/20. 

План је усклађен са Стратегијом интегрисаног развоја града Зворник за период 2018-2027. година 
(у даљем тексту: Стратегија) и Планом имплементације Стратегије за период 2020-2022. (у даљем 
тексту: План имплементације) те Планом буџета Града Зворник за 2020. годину и финансијским 
процјенама за 2021. и 2022. годину. 

То значи да је План обухватио једногодишње и вишегодишње капиталне пројекте1 који су наведени 
у претходно поменутим документима,  али и друге капиталне пројекте за којима се у међувремену 
указала потреба и/или прилика за реализацију.  

План као такав је омогућио максимално искориштавање капацитета градског буџета и приступ 
вањским изворима финансирања (ЕУ предприступни фондови, ентитетски и државни органи 
власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од 
значаја за укупни развој града Зворника. 

У План је уврштено 39 пројеката. Они су подјељени у седам области. Највише их је било  у 
областима заштите животне средине и комуналне инфраструктуре (по осам), саобраћаја (шест) и 
образовања (пет). По три пројекта су била предвиђена у областима здравства и културе. Осталих 
пројеката је било шест. Укупна вриједност свих ових пројеката је 68.698.000 КМ. 

У 2020. години је планирана реализација 34 пројекта. Од тога је 13 пројеката који су започели 
2019. и настављају се 2020. године и 21 пројекат чији почетак се очекује 2020. године.2  

Од та 34 пројекта, 15 пројеката се и завршава 2020. године, а 19 пројеката се наставља 2021. или 
2022. године.  

Укупна вриједност пројеката чија реализација је планирана током 2020. године је 63.398.000 КМ 
(92,28% укупне вриједности пројеката обухваћених Планом). При томе је планирано је да се у току 
2020. године реализује 13.029.000 КМ и то 1.878.000 КМ (14,41%) из буџета Града, 4.361.000 
(33,47%) из кредита и 5.945.000 КМ (52,11%) из донација3 и осталих извора.  

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2020. години према областима 

Р. 
бр. 

Област 
инвестирања 

Број пројеката 
у 2020. години 

Извор и износ инвестиција планираних за 2020. годину (КМ) 

Буџет Кредит  Донације и 
остали извори Укупно 

1. Саобраћајна 
инфраструктура 6 503.000 2.250.000 400.000 3.153.000 

2. Заштита животне 
средине 8 332.000 200.000 100.000 632.000 

3. Комунална 
инфраструктура 8 500.000 1.381.000 4.445.000 6.326.000 

                                                           
1 Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна 
финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња 
нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, 
сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија 
игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година (ватрогасна возила, 
камиони за одвоз отпада и сл). 
2 Почетак реализације осталих пет пројеката је предвиђен за 2021. годину. 
3 Под донацијама се подразумијевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике 
Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације 
БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава 
(Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, 
Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива. 
 



4. Култура  3 27.000 50.000 0 77.000 
5. Образовање 5 190.000 0 220.000 410.000 
6. Здравство 3 160.000 480.000 1.095.000 1.735.000 
7. Остали пројекти 6 166.000 0 530.000 696.000 

УКУПНО 34 1.878.000 4.361.000 5.945.000 13.029.000 

Из претходне табеле се види да је највећи дио средстава био предвиђен за пројекте у области 
комуналне инфраструктуре (48,55%), а затим у пројекте из саобраћаја (24,20%) и пројекте из 
области здравстава (13,31%). Остатак је био распоређен на остале пројекте (5,34%) и пројекте из 
области заштите животне средине (4,85%), образовања (3,14%) и културе (0,60%).  

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет 
градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за 
просторно уређење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије, а 
стручне и административно-техничке послове је обавила Служба за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу, односно Одсјек за управљање развојем и међународну 
сарадњу. 

 

2. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2020. ГОДИНИ 

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске 
управе града Зворника, припремљен је преглед реализације капиталних инвестиција, односно 
капиталних пројеката у 2020. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог 
документа. 

2.1. Саобраћајна инфраструктура 

2.1.1. Реконструкција моста краља Александра I Карађорђевића и уградња амбијенталне расвјете 
(2019-2020)  

Током 2020. године су завршени радови на реконстукцији моста који је отворен за погранични 
саобраћај. Пеостаје да се угради амбијентална расвјета кроз засебан пројекат. 

2.1.2. Изградња гараже и проширење паркинг простора (2019-2020) 

У сврху реализације овог пројекта обезбјеђен је 1.000.000 КМ из кредита. Током 2020. године je 
утрошено 150.000 КМ на изградњу паркинг мјеста.  

2.1.3. Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката (2020-2022) 

Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката је редовна мјера. 
Планирано је да се у 2020. години у ову сврху утроши 1.250.000 КМ из кредита. 

До краја 2020. године је у реконструкцију улица уложено 455.832,31 КМ, а јавну расвјету 2293,99 
КМ. То значи да је све укупно реализовано 478.795,30 КМ и то 16.061,30 КМ из буџета и 462.734,00 
км из кредита. 

2.2. Заштита животне средине 

2.2.1. Уређење платоа испред музичке школе (2019-2020) 

Реализација овог пројекта је подржана од стране Амбасаде Републике Бугарске у БиХ са 50.000 
КМ u 2019. години. Преосталих 100.000 КМ је обезбједио Град Зворник 2020. године и то из 
кредита. 

2.2.2. Уређење платоа преко пута робне куће (2020) 

За потребе уређења платоа преко пута робне куће је обезбјеђено 200.000 КМ из кредитних 
средстава. Међутим, она неће бити повлачена све док радови не започну.  

2.2.3. Уређење градске плаже (2020-2022) 

Уређење градске плаже је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 750.000 КМ. Раније је 
урађено идејно рјешење на основу кога се треба израдити главни пројекат да би се могао провести 
поступак јавне набавке радова. 



2.2.4. Уређење градског парка (2019-2020) 

Градски парк је уређен у оквиру реализације пројекта „Смањење фактора здравствених ризика у 
БиХ – дио Б за Републику Српску“ који је проводило Министарство здравља и социјалне заштите 
Републике Српске уз финансијску подршку Швајцарске развојне агенције у БиХ и техничку 
асистенцију Свјетске банке у БиХ. Пројекат је завршен. 

2.2.5. Уређење корита ријеке Дрине ка Градској капији и чишћење каналске мреже Челопек-Тршић 
(2019-2020) 

Сви радови на уређењу корита ријеке Дрине ка Градској капији уз уређење 100 м пјешачке стазе и 
25 паркинг мјеста и прочишћавању каналске мреже Челопек-Тршић у дужини од 3 км, завршени су 
до краја 2019. године. Почетком 2020. године су ЈП „Воде Српске“ извршиле заостала плаћања и 
тиме је пројекат коначно завршен. 

2.2.6. Замјена столарије, реконструкција крова и постављање вањске термоизолације на старом 
објекту Градске управе (2020-2021) 

Енергетски преглед старог објекта Градске управе је обављен у оквиру пројекта „Повећање 
улагања у јавне објекте с ниском стопом емисије угљен-диоксида“ који финансира Зелени 
климатски фонд, проводи Развојни програм Уједињних нација у БиХ (УНДП). Међутим, 
предузимање радова је одложено до завршетка изградње новог објекта Градске управе. 

2.3. Комунална инфраструктура  

2.3.1. Уређење корита ријеке Сапне и дијела корита ријеке Дрине на потезу Табанци-Тршић (2019-
2020) 

Пројекат уређења корита ријеке Сапне и дијела корита ријеке Дрине на потезу Табанци-Тршић је 
од изузетне важности за смањење ризика од поплава на подручју града Зворника. Његова укупна 
вриједност је 7.000.000 КМ. Већи дио радова је и средстава је реализован 2019. године. За 2020. 
годину је планирано 2.826.000 КМ, a утрошено је 3.031.272,00 КМ. То је омогућило да радови на 
уређу 4,7km корита ријеке Сапне и 1,8km корита ријеке Дрине буду завршени.  

2.3.2. Изградња пречистача отпадних вода у Табанцима (2020-2021) 

Током 2020. године је у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске поднијет 
пројектни приједлог Инвестиционом оквиру за Западни Балкан. Исти је одобрен и очекује се да 
радови започну 2021. године. 

2.3.3. Изградња водовода Пилица-Локањ (2020-2021) 

Током 2020. године је извршено 40% радова на изградњи водоводног система Пилица-Локањ и 
реализовано је 763.829,02 КМ. Остатак ће бити завршен 2021. године.  

2.3.4. Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево (2020-2021) 

Чешка развојна агенција је подржала реализацију овог пројекта. Током 2020. године је извршила 
набавку и допремње опреме, а Град Зворник је финансирао радове на уградњи те исте опреме. 
Чешка развојна агенција је провела и набавку израде пројекта и постављања пречистача. Обавеза 
Града Зворника ће бити да обезбједи земљиште за постављање истог. 

2.3.5. Уређење корита ријеке Хоче (2020-2021) 

Пројекат се реализује у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“. Ове године је започета припрема прјектно-
техничке документације да би се радови на уређењу корита ријеке од ушћа до моста на 
магистрално путу М4 могли проводити 2021. године. 

2.3.6. Израда пројектне документације за водоводну и канализациону мрежу по МЗ (2020-2021) 

Током 2020. године није рађена пројектна документација за водоводну и канализациону мрежу по 
мјесним заједницама, осим оне која се гради у оквиру посебних пројеката. 

2.3.2. Изградња и реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама (2019-2021) 



Изградња и реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама је вишегодишња мјера. 
Планирано је да се у периоду 2019-2021. година у ово уложи 2.900.000 КМ. При томе је за 2020. 
годину било предвиђено 500.000 КМ из буџета, 900.000 КМ из кредита и 200.000 КМ из донација.  

Само у изградњу и реконструкцију путева је издвојено 1.323.155,51 КМ, за изградњу јавне расвјете 
217.520,67 КМ, а за изградњу водоводне мреже 27.464,89 КМ.  

Све то значи да је током 2020. године реализовано 1.568.141,07 КМ од којих је 575.228,20 КМ из 
буџета Града Зворника, 658.673,00 КМ из кредита и 334.293,87 КМ из донаторских средстава. 

2.4. Култура 

2.4.1. Реконстуркција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради Касина (2020-2021) 

Почетак пројекта је одложен за 2021. годину. 

2.4.2. Израда пројектне документације за градску тврђаву (2020-2021) 

Почетак пројекта је одложен за 2021. годину. 

2.4.1. Набавка пројектора за Дом омладине (биоскоп) (2020) 

Овај пројекат је веома важан за повећање обима и унапређење квалитета рада ЈУ Дом омладине. 
Он је завршен током 2020. године и очекује се да његови ефекти буду нарочито видљиви у 
наредном периоду. Охрабрује чињеница да је приход од продатих улазница у 2020. години већ 
повећан за 300%. 

2.5. Образовање  

2.5.1. Изградња и опремање фискултурне сале у Каракају (2019-2020) 

Изградња и опремање фискултурне сале при Подручном одјељењу ЈУ „Десанка Максимовић“ 
Челопек у Каракају значајно доприноси унапређењу доступности и квалитета образовања, али и 
развоју спорта на подручју града Зворника. Највећи дио радова је обављен 2019. године. 
Преостали радови су завршени 2020. године тако да је и сам пројекат завршен. 

2.5.2. Реконструкција објекта матичне школе у Роћевићу (2019-2020) 

Реконструкција објекта матичне школе у Роћевићу је финансирана средствима Града Зворника и 
средствима дозначеним од стране Влада Републике Српске. Радови који су започели 2019. године, 
завршени су 2020. године. Они су обухватали замјену фасаде, замјену спољаше столарије, 
реконструкцију крова, уградњу олука, oбнову и кречење унутрашњих зидова, рестаурацију ходника 
и подова, реконструкцију водоводних и канализационих инсталација те реконструкцију и опремање 
спољашњег спортског терена.  

2.5.3. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима на 
територији града Зворника (2019-2022) 

Ријеч је о редовној мјери за чију реализацију се сваке године у буџету Града Зворника издваја 
просјечно 30.000 КМ. Током 2020. године је за потребе лимарских и фасадерских радова у ЈУ 
Технички школски центар утрошено 23.400,00 КМ. 

2.5.4. Изградња фискултурне сале подручне школе у Крижевићима (2019-2021) 

Пројекат изградње фискултурне сале при Подручном одјељењу ЈУ „Десанка Макисмовић“ Челопек 
у Крижевићима се реализује по фазама (од 2018. године) и то заједничким средствима Града 
Зворника и Федералног министарства за расељена лица и избјеглице. У 2020. години је планирано 
30.000 КМ, а реализовано је 10.000 КМ из буџета Града Зворника.  

2.5.5. Изградња фискултурне сале подручне школе у Тршићу (2020-2021) 

Пројекат се реализује заједничким средствима Града Зворника и прватних инвеститора. Радови су 
започели и настављају се 2021. године. 

2.6. Здравство 

2.6.1. Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник (2019-2022) 



Ријеч је о пројекту од регионалног значаја. Планирано је да се изврши реконструкција постојећег и 
изградња новог блока болнице са 3200 м2 корисне површине уз реконструкцију болничког круга, 
паркинга, приступне саобраћајнице и набавку нове савремене медицинске и немедицинске 
опреме. Током 2020. године су отпочели радови на обезбјеђењу темељне јаме за нови блок, а 
остали радови ће бити обавени у наредном периоду. 

2.6.2. Доградња амбуланте Брањево (2020) 

Пројекат доградње амбуланте у Брањеву је подржао Развојни програм Уједињених нација у БиХ. 
Првобитно је било предвиђено да пројекат буде завршен до краја 2020. године, али због појаве 
епидемије вируса корона и ограничења рада, то није било могуће. Пројекат се наставља и 2021. 
године. По његовом завршетку биће створени услови за отварање педијатрисјке, стоматолошке и 
гинеколошке амбуланте и двије додатне ординације. Тиме ће се значајно унапредити квалитет и 
доступност услуга примарне здравствене заштите становницима у руралном дијелу Зворника. 

2.6.3. Реконструкција главног објекта ЈЗУ Дом здравља Зворник (2020) 

Овај пројекат се реализује средствима донираним од стране Владе Републике Србије и Града 
Зворника. Радови су започели 2020. године, али су продужени и 2021. године због појаве вируса 
корона и посљедичних ограничења рада. Ово је један од капиталних пројеката који имају 
мултисекторске ефекте – његовом реализацијом ће се унаприједити услови за пружање услуга 
примарне здравствене заштите, али и побољшати енергетска ефикасноста јавних објеката. 

2.7. Остали пројекти 

2.7.1. Реконструкција зелене пијаце (2020) 

Овај пројекат је реализовало предузеће АД „Водовод и комуналије“.  

2.7.2. Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и 
Правобранилаштва (2020-2021) 

Почетак радова на изградњи објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и 
Правобранилаштва је помјерен за 2021. годину. 

2.7.3. Затварање колективних центара (2019-2021) 

Овај пројекат се реализује у оквиру пројекта „Затварање колективних центара и алтернативног 
смјештаја путем обезбјеђивања јавних стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за 
људска права и избјеглице у сарадњи са Републичким секретеријатом за расељена лица и 
миграције и Федералним министарством за избјегла и расељена лица. 

Вриједност пројекта за град Зворник је 2.200.000 КМ (200.000 КМ из буџета и 2.000.000 КМ из 
пројекта ЦЕБ2). Он се односи на изградњу објекта социјалног становања са 34 стамбене јединице 
с циљем затварања колективних центара Инжењеринг и Метално. Током 2019. године је одређена 
локација за изградњу овог објекта, извршена парцелација земљишта и започета израда пројектно-
техничке документације. Истовремено је Скупштина града Зворника усвојила Одлуку о фонду 
стамбених јединица социјалног становања, Одлуку о поступку субвенционисања закупнине и 
Одлуку о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања (Службени 
гласник града Зворник, број 14/19). 

У 2020. години су започели радови на изградњи објекта. Рок за њихов завршетак је годину дана. 

2.7.4. Унапређење капацитета потребних за рад ЈУ Центар за социјални рад 

Овај пројекат је изузетно важан за унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите. 
Током 2020. године је започето рјешавање питање простора за рад ове установе.  

2.7.5. Изградња зграде за потребе Градске управе (2020-2021) 

Изградња зграде за потребе Градске управе финансираће се из кредитних средстава. Урађено је 
идејно рјешење. Предстоји израда главног пројекта, а онда расписивање јавне набавке радова и 
извођење радова. Очекује се да ће они почети 20201. године тако да ће се пројекат вјероватно 
продужити. 

2.7.6. Израда просторно планске документације (2020) 



Пројекат се односи на израду новог Урбанистичког плана ужег урбаног подручја 2020-2035. То 
подразумијева активности (јавне расправе и сл) које су се тешко могле провести у условима 
ванредне ситуације и ванредног стања. Због тога је почетак пројекта помјерен за 2021. годину. 

  

3. ЗАКЉУЧАК 

Планом је обухваћено 39 капиталних пројеката укупне вриједности 68.668.000 КМ.  

У 2020. години је била предвиђена реализација или почетак реализације 34 капитална пројекта 
укупне вриједности 61.968.000 КМ. При томе је планирано да се 13.029.000 КМ инвестира у 2020. 
години, а остатак од  48.939.000 КМ у периоду 2021-2022. година.  

Од тих 13.029.000 КМ, 1.878.000 КМ је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 4.361.000 
КМ из кредита, 6.740.000 КМ од донатора и 50.000 КМ из осталих извора.  

Подаци показују да је из буџета Града Зворника утрошено 2.008.199,63 КМ (106,93%), да је од 
донатора повучено чак 11.624.621,47 КМ (172,47%), да је из кредита узето 2.027.041,92 КМ 
(46,48%) и да је из осталих извора обезбјеђено 230.000,00 КМ (460%). То значи да је укупно 
прикупљено 15.889.863,02 КМ и да је реализовано 121,96% Плана. 

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области здравства гдје је планирано 
1.735.000,00 КМ, а реализовано 5.222.657,53 КМ (301,02%). Разлог томе је велики напредак у 
реализацији пројекта реконструкције постојећег и изградње новог блока болнице уз очекивани 
напредак у реализацији пројекта реконструкције главног објекта ЈЗУ Дом здравља Зворник. То је 
више него надокнадило продужетак радова на доградњи амбуланте Брањево. 

У области комуналне инфраструктуре је остварено 114,74% плана – успјешно је завршен пројекат 
уређења корита ријеке Сапне и реализовани пројекти изградње водовода Пилица-Локањ, 
канализационе мреже у Брањеву и изградње друге инфраструктуре у овим и другим мјесним 
заједницама. 

У области културе су планиран три пројекта. С обзиром да су за два пројекта планиране само 
припремне активности које не изискују посебне трошкове, проценат финансијске реализацији 
трећег пројекта је једнак проценту укупне финансијске реализације у овој области – 111,62%. 

Слиједи област образовања са 85,62%, а затим  област саобраћајне инфраструктуре 80,31% 
реализације планираних средстава.  

После њих иде област заштите животне средине гдје је проценат финансијске реализације 53,27%. 
Разлог томе је то што за три пројекта нису трошена планирана средства.  

Најмањи проценат реализације (14,79%) имају остали пројекти. Главни разлог томе је што 
средства планирана за пројекат изградње објекта за потребе суда која чине скоро 85% укупно 
планираних средстава у овој области, нису трошена. Готово 100% реализација планираних износа 
за друга два пројекта, то није могла надокнадити. 

 

 
Обрађивач:                                                                                                                        
Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 

 
В.Д. Начелник Службе 

____________________ 
                                                                                                                              Милош Томић 

Број: 02-022-41/2020 
Датум: 11.06.2021. 

 

 



ПРИЛОГ 1 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2020. ГОДИНИ 

ПО ОБЛАСТИМА 
 

1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА                         
                                

Р.Б
. Назив пројекта Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 
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Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 

1 

Реконструкција моста 
Aлександрa I 
Карађорђевића и уградња 
амбијенталне расвјете 

2019-2020. 

50
3.

00
0,

00
 

73
3.

45
6,

33
 

40
0.

00
0,

00
 

1.
17

0.
00

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

2.000.000,00 

  

903.000,00 1.903.456,33 210,79 

2 
Изградња гараже и 
проширење паркинг 
простора 

2019-2020. 
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

1.
00

0.
00

0,
00

 

15
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

1.000.000,00   1.000.000,00 150.000,00 15,00 

3 Реконструкција пута 
Шћемлија-Глумина 2021-2022. 0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

700.000,00   0,00 0,00 0,00 

4 
Изградња кружног тока на 
расрсници магистралних 
путева М19-М4 

2021. 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

1.500.000,00   0,00 0,00 0,00 

5 
Изградња и реконструкција 
градских улица и 
инфраструктурних објеката 

2020-2022. 

0,
00

 

16
.0

61
,3

0 

0,
00

 

0,
00

 

1.
25

0.
00

0,
00

 

46
2.

73
4,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

1.650.000,00 

  

1.250.000,00 478.795,30 38,30 

6 

Изградња кружног тока на 
укрштању магистралног 
пута М19 и регионалног 
пута Р456 (раскрсница ка 
Сапни) 

2021. 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

400.000,00   0,00 0,00 0,00 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   

50
3.

00
0,

00
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9.

51
7,

63
 

40
0.

00
0,

00
 

1.
17

0.
00

0,
00

 

2.
25

0.
00

0,
00

 

61
2.

73
4,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

    3.153.000,00 2.532.251,63 80,31 

УКУПНО 7.250.000,00   3.153.000,00 2.532.251,63 80,31 

 



2 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                           
                                

Р.Б. Назив пројекта Период 
реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 

извори          
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Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 

1 Уређење платоа испред 
музичке школе 2019-2020. 

76
.0

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

10
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

180.000,00 

  

76.000,00 100.000,00 131,58 

2 Уређење платоа преко 
пута робне куће 2020. 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

20
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

200.000,00 

  

200.000,00 0,00 0,00 

3 Уређење градске плаже 2020-2022. 
50

.0
00

,0
0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

750.000,00 

  

50.000,00 0,00 0,00 

4 

Израда пројектне 
документације за 
санирање локалне 
депоније 

2021. 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

100.000,00 

  

0,00 0,00 0,00 

5 Уређење градског парка 2019-2020. 

50
.0

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

140.000,00 

  

50.000,00 0,00 0,00 

6 

Уређење корита ријеке 
Дрине ка Градској капији 
и чишћење каналске 
мреже Челопек-Тршић 

2019-2020. 0,
00

 

0,
00

 

20
.0

00
,0

0 

13
1,

04
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

350.000,00 

  

20.000,00 131,04 0,66 

7 
Уређење корита ријеке 
Дрине ка Градској капији 
- фаза 2 

2020-2021. 

15
6.

00
0,

00
 

15
6.

54
0,

54
 

80
.0

00
,0

0 

80
.0

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

356.000,00 

  

236.000,00 236.540,54 100,23 

8 

Замјена столарије, 
реконструкција крова и 
постављање вањске 
термоизолације на 
старом објекту Градске 
управе 

2020-2021. 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

300.000,00 

  

0,00 0,00 0,00 



  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   
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0,

54
 

10
0.

00
0,

00
 

80
.1
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,0
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20
0.

00
0,

00
 

10
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00
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0,
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632.000,00 336.671,58 53,27 

УКУПНО 2.376.000,00   632.000,00 336.671,58 53,27 

 

3 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА                           
                                

Р.Б. Назив пројекта Период 
реализације 

Извори финансирања Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 

извори          

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

 
  

Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 

1 

Уређење корита ријеке 
Сапне и дијела корита 
ријеке Дрине на потезу 
Табанци - Тршић 

2019-2020. 
0,

00
 

0,
00

 

2.
54

5.
00

0,
00

 

3.
03

1.
27

2,
00

 

28
1.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

7.000.000,00 

  

2.826.000,00 3.031.272,00 107,26 

2 
Изградња пречистача 
отпадних вода у МЗ 
Табанци 

2020-2021. 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

28
1.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

400.000,00 

  

0,00 0,00 0,00 

3 Изградња водовода 
Ораовац-Крижевићи 2021-2022. 0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

4.000.000,00 
  

0,00 0,00 0,00 

4 Изградња водовода 
Пилица-Локањ 2020-2021. 

0,
00

 

3.
10

7,
28

 

50
0.

00
0,

00
 

28
6.

76
0,

62
 

0,
00

 

47
3.

96
1,

12
 

0,
00

 

0,
00

 

2.100.000,00 

  

500.000,00 763.829,02 152,77 

5 
Наставак изградње 
канализационе мреже у 
МЗ Брањево 

2020-2021. 

0,
00

 

11
.8

03
,0

0 

1.
20

0.
00

0,
0 0 

1.
88

3.
34

6,
4 8 

20
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

1.800.000,00 

  

1.400.000,00 1.895.149,48 135,37 

6 Уређење корита ријеке 
Хоче 2020-2021. 0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

3.100.000,00   0,00 0,00 0,00 

7 

Израда пројектне 
документације за 
водоводну и канализ. 
мрежу по МЗ 

2020-2021. 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

150.000,00 

  

0,00 0,00 0,00 



8 
Изградња и 
реконструкција 
инфраструктуре у МЗ 

2019-2021. 

50
0.

00
0,

00
 

57
5.

22
8,

20
 

20
0.

00
0,

00
 

33
4.

23
9,

87
 

90
0.

00
0,

00
 

65
8.

67
3,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

2.900.000,00 

  

1.600.000,00 1.568.141,07 98,01 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   

50
0.

00
0,

00
 

59
0.

13
8,

48
 

4.
44

5.
00

0,
00

 

5.
53

5.
61

8,
97

 

1.
38

1.
00

0,
00

 

1.
13

2.
63

4,
12

 

0,
00

 

0,
00

 

    

6.326.000,00 7.258.391,57 114,74 

УКУПНО 21.450.000,00   6.326.000,00 7.258.391,57 114,74 

 

4 КУЛТУРА                             
                                

Р.Б. Назив пројекта Период 
реализације 

Извори финансирања Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 

извори          

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

 
  

Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 

1 

Реконструкција и 
провођење мјера 
енергетске ефикасности 
на згради Касина 

2020-2021. 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

100.000,00 

  

0,00 0,00 0,00 

2 
Израда пројектне 
документације за 
градску тврђаву 

2020-2021. 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

150.000,00 
  

0,00 0,00 0,00 

3 Набавка пројектора за 
Дом омладине (биоскоп) 2020. 

27
.0

00
,0

0 

35
.9

48
,2

0 

0,
00

 

0,
00

 

50
.0

00
,0

0 

50
.0

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

77.000,00 

  

77.000,00 85.948,20 111,62 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   

27
.0

00
,0

0 

35
.9

48
,2

0 

0,
00

 

0,
00

 

50
.0

00
,0

0 

50
.0

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

    

77.000,00 85.948,20 111,62 

УКУПНО 327.000,00   77.000,00 85.948,20 111,62 

 

5 ОБРАЗОВАЊЕ                             

Р.Б. Назив пројекта Период 
реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 

извори          

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
зо

ва
но

 
20

20
. 

  

Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 



1 
Изградња и опремање 
фискултурне сале у 
Каракају 

2019-2020. 

70
.0

00
,0

0 

72
.6

42
,1

4 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

900.000,00 

  

70.000,00 72.642,14 103,77 

2 
Реконструкција објекта 
матичне школе у 
Роћевићу 

2019-2020. 

40
.0

00
,0

0 

44
.9

81
,1

7 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

250.000,00   40.000,00 44.981,17 112,45 

3 

Реконструкција и 
провођење мјера 
енергетске ефикасности 
на школским објектима 
на територији града 
Зворника 

2019-2022. 

30
.0

00
,0

0 

23
.4

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

860.000,00 

  

30.000,00 23.400,00 78,00 

4 
Изградња фискултурне 
сале подручне школе у 
Крижевићима 

2019-2021. 

30
.0

00
,0

0 

10
.0

00
,0

0 

10
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

500.000,00 

  

130.000,00 10.000,00 7,69 

5 
Изградња фискултурне 
сале подручне школе у 
Тршићу 

2020-2021. 
20

.0
00

,0
0 

0,
00

 

10
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

20
.0

00
,0

0 

20
0.

00
0,

00
 

320.000,00 

  

140.000,00 200.000,00 142,86 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   

19
0.

00
0,

00
 

12
7.

62
3,

31
 

20
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

20
.0

00
,0

0 

20
0.

00
0,

00
 

    

410.000,00 351.023,31 85,62 

УКУПНО 2.830.000,00   410.000,00 351.023,31 85,62 

 

6 ЗДРАВСТВО                             

                                

Р.Б. Назив пројекта Период 
реализације 

Извори финансирања Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 

извори          

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 
 

  

Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 

1 

Реконструкција 
постојећег и изградња 
новог блока ЈЗУ 
Болница 

2019-2022. 

16
0.

00
0,

00
 

63
.7

01
,5

0 

0,
00

 

3.
66

5.
37

3,
46

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

26.560.000,00 

  

160.000,00 3.729.074,96 2330,67 



2 Доградња амбуланте 
Брањево 2020. 

0,
00

 

0,
00

 

12
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

18
0.

00
0,

00
 

13
1.

67
3,

80
 

0,
00

 

0,
00

 

300.000,00 

  

300.000,00 131.673,80 43,89 

3 
Реконструкција главног 
објекта ЈУ Дом здравља 
Зворник 

2020. 

0,
00

 

18
8.

41
0,

77
 

97
5.

00
0,

00
 

1.
17

3.
49

8,
00

 

30
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

1.275.000,00 

  

1.275.000,00 1.361.908,77 106,82 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   

16
0.

00
0,

00
 

25
2.

11
2,

27
 

1.
09

5.
00

0,
00

 

4.
83

8.
87

1,
46

 

48
0.

00
0,

00
 

13
1.

67
3,

80
 

0,
00

 

0,
00

 

  

  

1.735.000,00 5.222.657,53 301,02 

УКУПНО 28.135.000,00   1.735.000,00 5.222.657,53 301,02 

 

7 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ                             
                                

Р.Б. Назив пројекта Период 
реализације 

Извори финансирања Укупна 
вриједност 
пројекта (КМ) 

        
Буџет града 
Зворник Донација Кредит Остали 

извори          

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

П
ла
н 
за

 
20

20
. 

Р
еа
ли
з

ов
ан
о 

20
20

. 

 
  

Укупно 
планирано у 

2020. 

Укупно 
реализовано у 

2020. 

Проценат 
реализације 

1 Реконструкција зелене 
пијаце 2020. 0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

30
.0

00
,0

0 

30
.0

00
,0

0 

0,00 

  

30.000,00 30.000,00 100,00 

2 

Изградња објекта за 
потребе Окружног и 
Привредног суда, 
Тужилаштва и 
Правобранилaштво 

2020-2021. 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,00 

  

0,00 0,00 0,00 

3 Затварање колективних 
центара 2019-2021. 

90
.0

00
,0

0 

47
.1

79
,2

0 

50
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 
90.000,00 

  

590.000,00 47.179,20 8,00 

4 
Унапређење капацитета 
потребних за рад ЈУ 
Центар за социјални рад 

2020-2021. 

26
.0

00
,0

0 

25
.7

40
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

26.000,00 

  

26.000,00 25.740,00 99,00 

5 Изградња зграде за 
Градску управу 2020-2021. 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,00 
  

0,00 0,00 0,00 



6 Израда просторно-
планске документације 2020. 

50
.0

00
,0

0 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

50.000,00 

  

50.000,00 0,00 0,00 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2020. 
ГОДИНИ   

16
6.

00
0,

00
 

72
.9

19
,2

0 

50
0.

00
0,

00
 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

30
.0

00
,0

0 

30
.0

00
,0

0 

166.000,00 

  

696.000,00 102.919,20 14,79 

УКУПНО:  6.300.000,00   696.000,00 102.919,20 14,79 

            
                              

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА                     

Планирани износ инвестиција у 2020. 13.029.000,00 
Реализовани износ инвестиција у 2020. 13.874.936,99 
Проценат реализације 106,49 

Планирани износ инвестиција из буџета у 2020. 1.878.000,00  
Реализовани износ инвестиција из буџета у 2020. 2.879.480,23  
Проценат реализације    153,33  
Планирани износ инвестиција из донација у 2020. 6.740.000,00  
Реализовани износ инвестиција из донација у 2020. 12.573.456,76  
Проценат реализације    186,55  

Планирани износ инвестиција из кредита у 2020. 4.361.000,00  
Реализовани износ инвестиција из кредита у 2020. 4.661.000,00  
Проценат реализације    106,88  

Планирани износ инвестиција из осталих извора у 2020. 50.000,00  
Реализовани износ инвестиција из осталих извора у 2020. 0,00  
Проценат реализације    0,00  

 

 


