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I. УВОД 

План капиталних инвестиција 2021-2023. година (у даљем тексту: План) је припремила Градска 
управа Зворник кроз консултације са представницима привредних друштава, јавних предузећа и 
установа, као и других друштвених субјеката.  

Градоначелник је именовао  Радну групу за израду приједлога Плана капиталних инвестиција 
2021-2023. (у даљем тексту: Радна група) рјешењем број 02-111-53/21 од 16.04.2021. године. За 
пружање техничке подршке Радној групи задужен је Одсјек за управљање развојем и међународну 
сарадњу. 

Радна група је усвојила Пословник о раду и донијела Смјернице и критеријуме за оцјену и 
рангирање пројектних приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године, Образац за 
подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 2021-2023. године и Упутство 
за попуњавање обрасца за подношење пројектног приједлога за План капиталних инвестиција 
2021-2023. године те објавила Јавни позив за достављање пројектних приједлога за План 
капиталних инвестиција 2021-2023. године. 

Право на достављање пројектних приједлога имали су сви заинтересовани грађани, привредници, 
организације цивилног друштва, мјесне заједнице и институције. Поднијето је 11 пројектних 
приједлога од којих је седам прихваћено, а четири одбијено због тога што се нису могли сматрати 
капиталним пројектима1. 

Поред ових, у План су унешени пројекти из Плана капиталних инвестиција 2020-2022. који су се 
настављали 2021. године и Плана имплементације 2021-2023 Стратегије интегрисаног развоја 
града Зворника за период 2018-2027. година.  

Све то значи да је План усклађен са Стратегијом интегрисаног развоја града Зворник за период 
2018-2027. година, баш као и са Планом буџета Града Зворник за 2021. годину и финансијским 
процјенама за 2022. и 2023. годину. 

План је разматран од стране Привредног савјета града Зворника на шестој редовној сједници 
одржаној 26.05.2021. године, а усвојен је од стране Скупштине града Зворник која је на четвртој 
редовној сједници одржаној 27.06.2021. године, донијела Одлуку број 01-022-63/21. Иста је 
објављена у Службеном гласнику града Зворник број 8/21. 

План као такав је омогућио максимално искориштавање капацитета градског буџета и приступ 
вањским изворима финансирања (ЕУ предприступни фондови, ентитетски и државни органи 
власти и институције, домаће и стране донаторске организације) у сврху реализације пројеката од 
значаја за укупни развој града Зворника. 

У План је уврштено 34 пројеката. Они су подјељени у седам области. Највише је било осталих 
пројеката (девет). Следе пројекти у областима комуналне инфраструктуре (осам) и саобраћаја 
(шест).  По три пројекта су била предвиђена у областима заштита животне средине, образовање и 
спорт те здравство. У области културе и туризма су била два пројекта. Укупна вриједност свих 
ових пројеката је 119.200.000 КМ. 

У 2021. години је планирана реализација 31 пројекта2. Од тога су 24 пројеката који су започели 
2019. или 2020. године и настављају се 2021. године и седам пројеката чији почетак се очекивао 
2021. године, односно седам пројеката који се завршавају 2021. године и 24 пројеката који се 
настављају 2022. године и даље. 

Укупна вриједност пројеката датог 31 пројекта је 93.800.000 КМ (78,69% укупне вриједности 
пројеката обухваћених Планом). У току 2021. године планирано је да се реализује 26.684.100 КМ 
или 28,44% укупне вриједности. 

                                                           
1 Капитални пројекат је јавна инвестиција у материјални објекат или имовину који захтијева значајна 
финансијска улагања и има ограничен период трајања. Капиталним пројектом се може сматрати изградња 
нових или реконструкција постојећих јавних објеката (зграде, паркови, стазе, путеви, улична расвјета, 
сисеми гријања, водоводни и канализациони системи, депоније, итд), опремање јавних простора (дјечија 
игралишта, излетишта и сл) и набавка опреме са вијеком трајања дужим од пет година (ватрогасна возила, 
камиони за одвоз отпада и сл). 
2 Почетак реализације остала три пројеката је предвиђен за 2022. годину. 



Од поменутих 26.684.100 КМ, 3.159.100 КМ (11,84%) је требало обезбједити из буџета Града, 
9.080.000 (34,03%) из кредита, 14.195.000 КМ (53,19%) из донација3 и 250.000 КМ (0,92%) из 
осталих извора.  

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција у 2021. години према областима 

Р. бр. 
Област 

инвестирања 
Број пројеката у 

2021. години 

Извор и износ инвестиција планираних за 2021. годину (КМ) 

Буџет Кредит  Донације  
Остали 
извори 

Укупно 

1. 
Саобраћајна 
инфраструктура 

6 260.000 2.200.000 150.000 150.000 2.760.000 

2. 
Комунална 
инфраструктура  

8 1.028.000 1.960.000 3.750.000 0 6.738.000 

3. 
Заштита животне 
средине 

3 140.000 210.000 330.000 0 680.000 

4. Култура и туризам 2 100.000 0 100.000 0 200.000 
5. Образовање и спорт 3 130.000 0 200.000 100.000 430.000 
6. Здравство 3 551.100 300.000 7.615.000 0 8.466.100 
7. Остали пројекти 9 950.000 4.410.000 2.050.000 0 7.410.000 

УКУПНО 31 3.159.100 9.080.000 14.195.000 250.000 26.684.100 

При томе је највећи дио укупних средстава био предвиђен за пројекте у области здравства 
(31,73%), а затим за остале пројекте (27,77%), пројекте комуналне инфрструктуре (25,25%) и 
пројекте саобраћајне инфраструктре (10,34%). Остатак је био распоређен на пројекте заштите 
животне средине (2,55%), пројекте из области образовања и спорта (1,61%) те  културе и туризма 
(0,75%).  

У реализацију, праћење и извјештавање о реализацији Плана били су укључени Кабинет 
градоначелника, Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја, Одјељење за 
просторно уређење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије, а 
стручне и административно-техничке послове је обавила Служба за јавне набавке, управљање 
развојем и међународну сарадњу, односно Одсјек за управљање развојем и међународну 
сарадњу. 

 

II. ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ 

На основу података прикупљених од стране горе поменутих организационих јединица Градске 
управе града Зворника, припремљен је преглед реализације капиталних инвестиција, односно 
капиталних пројеката у 2021. години по областима. Табеларни приказ дат је у прилогу овог 
документа. 

1. Саобраћајна инфраструктура 

У сврху реализације пројекта 1.1. Изградња гараже и проширење паркинг простора (2019-2022) је 
раније обезбјеђено 1.000.000 КМ. Током 2021. године та средства нису трошена јер је рађено на 
идентификацији локација за проширење паркинга, прије свега у Б блоковима.  

На пројектима 1.2. Реконструкција пута Шћемлија-Глумина (2020-2023) и 1.3. Изградња кружног 
тока на раскрсници магистралних путева М19-М4 (2019-2023) није било активности, као ни на 
пројекту 1.4. Изградња кружног тока на укрштању магистралног пута М19 и регионалног пута Р456 
(раскрсница ка Сапни) који је планиран за наредну годину. Реализација ових пројеката зависи од 
подршке ентитетских органа власти и јавних установа. 

Пројекат 1.5. Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката (2020-2023) 
је редовна мјера. Током 2021. године је у ову сврху уложено 567.480,18 КМ и то 67.533,81 КМ из 
буџета и 499.946,37 км из кредита. 
                                                           
3 Под донацијама се подразумијевају средства и трансфери виших нивоа власти (Предсједник Републике 
Српске, Предсједник Владе Републике Српске, министарства у Влади Републике Српске и влади Федерације 
БиХ, министарства на нивоу БиХ, јавних предузећа), као и средства додјељена од стране других држава 
(Република Србија, Република Бугарска) и међународних организација (Швајцарска агенција за развој, 
Свјетска банка у БиХ и др) на основу директних контаката или јавних позива. 
 



Исти случај је и са пројектом 1.6. Изградња и реконструкција путне инфраструктуре у мјесним 
заједницама (2020-2023). Укупна вредност инвестиција у 2021. години је била 1.630.553,25 КМ од 
чега је 761.317,53 КМ из буџета, 276.327,99 КМ из донација и 592.907,73 КМ из кредита.  

2. Комунална инфраструктура  

Током 2021. године се радило на административним процедурама везаним за грант средстава за 
пројекат 2.1. Изградња пречистача отпадних вода у Табанцима (2020-2021). Због застоја на 
државном нивоу, одобрена средства се нису могла повући и пројектне активности се нису могле 
реализовати. Очекује се да грант средства буду оперативна 2022. године и да пројекат тада буде 
завршен.  

Пројекат 2.2. Изградња пречистача отпадних вода у граду (2022-2025) је кандидован Свјетској 
банци и његов почетак се очекује у наредном периоду. Исти случај је са пројектимa 2.3. Изградња 
водовода Ораовац-Крижевићи (2021-2027) и 2.6. Изградња канализације Зворник Сјевер (2022-
2025). 

Током 2021. године су Град и АД „Водовод и комуналије“ интезивно радили на пројекту 2.4. 
Изградња водовода Пилица-Локањ (2019-2027) тако да је његова прва фаза завршена. Приједлог 
за реализацију друге фазе је достављен Министарству финансија Републике Српске за програм 
„Водовод и канализација у Републици Српској II“ који финансира Европска инвестициона банка. 

Настављен је Пројекат 2.5. Наставак изградње канализационе мреже у МЗ Брањево (2020-2022) 
који заједнички реализују Чешка развојна агенција и Град Зворник. Изабрани извођачи су радили 
на уградњи цјеви и постављању друге опреме те изради пројектно техничке документације за 
изградњу пречистача.  

Настављена је израда пројектно техничке документацију за пројекте 2.7. Уређење корита ријеке 
Хоче (2020-2022) и 2.8. Уређење обалоутврде ријеке Дрине између ушћа ријека Хоче и Сапне који 
се реализују у сарадњи са ЈУ „Воде Српске“.  

3. Заштита животне средине 

За потребе реализације пројекта 3.1. Уређење платоа преко пута робне куће (2020-2021) су раније 
обезбјеђена средстава. Међутим, израда пројектно техничке документације је била успорена и 
радови нису могли бити започети. Због тога период реализације пројекта мора бити продужен.  

Пројекат 3.2. Уређење градске плаже (2021-2023) је вишегодишњи пројекат укупне вриједности 
750.000 КМ. Раније је урађено идејно рјешење на основу кога се треба израдити главни пројекат да 
би се могао провести поступак јавне набавке те започети извођење радова. 

Током 2021. године је отпочео пројекат 3.3. Санација и рекултивације депоније Тилић ада (2021-
2025). Град Зворник је обезбједио финансијску подршку Фонда за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност Републике Српске и покренуо поступак јавне набавке израде Студије стања 
животне средине на локацији депоније Тилић ада. То је предуслов за израду пројектно техничке 
документације и касније извођење радова. 

4. Култура и туризам 

Почетак пројеката 4.1. Реконстуркција и провођење мјера енергетске ефикасности на згради 
Касина (2020-2023) и 4.2. Реконструкција и ревитализација средњевијековне тврђаве Ђурђев град 
(2020-2027) који се односе на објекте културно-историјског наслијеђа уврштених у туристичку 
понуду града Зворника, одложен је за 2022. годину због потребе прибављања сагласности виших 
органа надлежних за њихову заштиту. 

5. Образовање и спорт 

Пројекат 5.1. Реконструкција и провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима 
на територији града Зворника (2019-2023) је редовна мјера за чију реализацију се сваке године 
издвајају средства из буџета Града Зворника и обезбјеђују донације. Током 2021. године, за 
потребе реконструкције топловода у школи у Козлуку, постављања 64,5 m2 столарије у школама у 
Козлуку, Роћевићу и Челопеку и реконструкције 387 m2 крова на школи у Роћевићу те постављања 
81 m2 термо изолације у школама у Роћевићу и Снагову, утрошено је 13.600 КМ из буџета и 22.000 
КМ из вањских извора. 



Пројекат 5.2. Изградња фискултурне сале подручне школе у Крижевићима (2019-2022) при 
Подручном одјељењу ЈУ „Десанка Макисмовић“ Челопек у Крижевићима који реализују Град 
Зворник и Федерално министарство за расељена лица и избјеглице и Пројекат 2.5.5. Изградња 
фискултурне сале подручне школе у Тршићу (2020-2021) који реализују Град и два прватна 
инвеститора су завршени. 

2.6. Здравство 

Пројекат 6.1. Реконструкција постојећег и изградња новог блока ЈЗУ Болница Зворник (2018-2022) 
је пројекат од регионалног значаја. Планирано је да се изврши реконструкција постојећег и 
изградња новог блока болнице са 3200 м2 корисне површине уз реконструкцију болничког круга, 
паркинга, приступне саобраћајнице и набавку нове савремене медицинске и немедицинске 
опреме. Током 2021. године су реконструисана сва болничка одјељења у старом блоку и 
настављени радови на изградњи новог блока (четири етаже). У ту сврху је утрошено је укупно 
6.622.915,64 КМ. 

Пројекат 6.2. Доградња амбуланте Брањево (2020-2021) је подржао Развојни програм Уједињених 
нација у БиХ. Пројекат је завршен и створени су услови за отварање педијатрисјке, стоматолошке 
и гинеколошке амбуланте и двије додатне ординације. Тиме су значајно унапређени квалитет и 
доступност услуга примарне здравствене заштите становницима у руралном дијелу Зворника. 

Пројекат 6.3. Реконструкција главног објекта ЈЗУ Дом здравља Зворник (2019-2021) је реализован 
средствима донираним од стране Владе Републике Србије и Града Зворника. Током 2021. године 
су завршени сви радови који су започети претходне године. Ово је један од капиталних пројеката 
који имају мултисекторске ефекте – његовом реализацијом ће се унаприједити услови за пружање 
услуга примарне здравствене заштите, али и побољшати енергетска ефикасноста јавних објеката. 

2.7. Остали пројекти 

Пројекат 7.1. Затварање колективних центара (2018-2022) се реализује у оквиру програма 
„Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја путем обезбјеђивања јавних 
стамбених рјешења“ – ЦЕБ2 који проводи Министарство за људска права и избјеглице у сарадњи 
са Републичким секретеријатом за расељена лица и миграције и Федералним министарством за 
избјегла и расељена лица. Пројекат се односи на изградњу објекта социјалног становања са 34 
стамбене јединице с циљем затварања колективних центара Инжењеринг и Метално. Током 2021. 
године су изведени груби радови.  

Током 2021. године је рађено на прибављању пројектно-техничке документација за потребе 
реализације пројекта 7.2. Изградња објекта за потребе Окружног и Привредног суда, Тужилаштва и 
Правобранилаштва (2018-2023.. 

Пројекат 7.3. Унапређење капацитета потребних за рад ЈУ Центар за социјални рад (2020-2021) је 
изузетно важан за унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите. Током 2021. 
године је купљено 300 m2 просторa који се треба ставити у функцију.  

Пројекат 7.4. Изградња зграде за потребе Градске управе (2021-2023) ће се финансирати из 
кредитних средстава. Раније је урађено идејно рјешење. Током 2021. године је рађено на изради 
главног пројекта чему треба да уследи расписивање јавне набавке радова и извођење радова. 
Очекује се да ће они почети најраније 2022. године тако да ће се пројекат вјероватно продужити. 

Пројекат 7.5. Замјена столарије, реконструкција крова и постављање вањске термоизолације на 
старом објекту Градске управе (2020-2023) је директно везан за претходни - урађен је енергетски 
преглед, предузети су радови на делимичној санацији и реконструкцији корва, али је извођење 
већих радова одложено до завршетка изградње новог објекта Градске управе. То значи да ће се и 
овај пројекат вјероватно продужити. 

Пројекат 7.6. Унапређење капацитета Професионалне ватрогасне јединица Зворник (2020-2022) је 
редовна мјера која се проводи у сарадњи са надлежним републичким институцијама. Током 2021. 
године је набављено једно ватрогасно возило, термовизијска камера, лед блинкери и 
интервенцијска униформа. 

Пројекат 7.7. Модернизација јавне расвјете и видео надзора у граду (2021-2022) је започет у дијелу 
који се односи на видео надзор (израђен елаборат и расписана јавна набавка). Ова активност се 



проводи у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске, односно 
Полицијском управом Зворник и очекује се да буде завршена током 2022. године. 

Пројекат 7.8. Развој Пословне зоне Јадар (2018-2023) је редовна мјера. Током 2021. године је 
рађено на рјешавању имовинско-правних односа. 

Пројекат 7.9. Израда просторно планске документације (2021) се односи на израду новог 
Урбанистичког плана ужег урбаног подручја и других просторно планских докумената. У 2021. 
годину је рађено на припреми два просторно планска документа. 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

Планом је било обухваћено 34 капиталних пројеката укупне вриједности 119.200.000 КМ.  

У 2021. години је била предвиђена реализација или почетак реализације 31 капитална пројекта 
укупне вриједности 93.800.00 КМ. При томе је планирано да се 26.684.100 КМ инвестира у 2021. 
години, а остатак од 67.115.900 КМ у периоду 2022-2023. година.  

Од тих 26.684.100 КМ, 3.159.100 КМ (11,83%) је требало обезбједити из буџета Града Зворника, 
9.080.000 КМ (34,02%) из кредита, 14.195.00 КМ (53,19%) од донатора и 250.000 КМ (0,93%) из 
осталих извора.  

Подаци показују да је укупно инвестирано 15.836.806,04 КМ и то 2.184.098,63 КМ (13,78%) из 
градског буџета, 4.218.218,15 КМ (26,63%) из кредита, 9.155.315,70 КМ (57,81%) из донација и 
279.173,56 КМ (1,76%) из осталих извора.  

То значи да је реализовано 59,35% од укупног плана, односно 69,14% од планираних буџетских 
средстава, 46,46% од обезбјеђених кредитних средстава, 64,50% очекиваних донаторских 
средстава и 111,67% осталих средстава. 

По областима, највећи проценат реализације је остварен у области образовања и спорта 
(114,83%) захваљујући томе што су обезбјеђене значајно веће донације за завршетак радова на 
изградњи двије фискултурне сале које су надомјестиле мањак средстава за реконструкцију и 
провођење мјера енергетске ефикасности на школским објектима. 

Слиједи област здравства са 83,32% у којој су завршени пројекти доградње амбуланте у Брањеву 
и реконструкције главног објекта ЈУ Дом здравља те успјешно настављен пројекат реконструкције 
постојећег и изградње новог блока ЈЗУ Болница. 

У области саобраћајне инфраструктуре је реализовано 79,64% планираних средстава и то кроз 
изградњу и реконструкцију градских улица и инфраструктурних објеката те изградњу и 
реконструкцију путне инфраструктуре у мјесним заједницама. Значајно већа улагања у ова два 
пројекта су надокнадила недостатак реализације остала три пројекта у овом сектору. 

У области комуналне инфраструктуре је остварено 45,32% плана – пројекти изградње водовода 
Пилица-Локањ и канализационе мреже у мјесној заједници Брањево су провођени у складу са 
планом, што није случај са остала три пројекта за која обезбјеђена средства нису била оперативна 
или пројектна документација није завршена. 

Проценат реализације осталих пројеката је 40,99. Три пројекта су реализована са скоро 90%, а два 
са нешто преко 50%. У оквиру четири пројекта су провођене припремне активности тако да 
средства нису трошена или су трошена у минималном износу.  

То је случај и пројектима у областима заштите животне средине те културе и туризма тако да ту 
није могло бити финансијске реализације.  

 
Обрађивач:                                                                                                                        
Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 
 

Начелник Службе 
____________________ 

                                                                                                                              Милош Томић 



ПРИЛОГ 1 
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ 

ПО ОБЛАСТИМА 

 

1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА                        
                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања       

 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализовано 
2021. 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021.

Реализовано 
2021. 

  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 
Изградња гараже и 
проширење паркинг 
простора 

2019-2022. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00   1.000.000,00 0,00 0,00 

2 
Реконструкција пута 
Шћемлија-Глумина 

2020-2023. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00   50.000,00 0,00 0,00 

3 

Изградња кружног тока 
на расрсници 
магистралних путева 
М19-М4 

2019-2023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00   0,00 0,00 0,00 

4 

Изградња кружног тока 
на укрштању 
магистралног пута 
М19 и регионалног 
пута Р456 (раскрсница 
ка Сапни) 

2022-2023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00   0,00 0,00 0,00 

5 

Изградња и 
реконструкција 
градских улица и 
инфраструктурних 
објеката 

2020-2023. 60.000,00 67.533,81 0,00 0,00 200.000,00 499.946,37 0,00 0,00 580.000,00 

  

260.000,00 567.480,18 218,26 

6 
Изградња и 
реконструкција путне 
инфраструктуре у мз 

2020-2023. 150.000,00 761.317,53 150.000,00 276.327,99 1.000.000,00 592.907,73 150.000,00 0,00   
  

1.450.000,00 1.630.553,25 112,45 

  
ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  260.000,00 828.851,34 150.000,00 276.327,99 2.200.000,00 1.092.854,10 150.000,00 0,00     2.760.000,00 2.198.033,43 79,64 

УКУПНО 4.430.000,00   2.760.000,00 2.198.033,43 79,64 
                               
                               
2 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА                          

                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања       

 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализован
о 2021. 

План за 2021. 
Реализован

о 2021. 
План за 

2021. 
Реализован

о 2021. 
  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 
Изградња пречистача 
отпадних вода у МЗ 
Табанци 

2020-2021. 100.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 
  

600.000,00 0,00 0,00 

2 
Изградња пречистача 
отпадних вода у граду 

2022-2025. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 
  

0,00 0,00 0,00 

3 
Изградња водовода 
Ораовац-Крижевићи 

2021-2027. 50.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 
  

200.000,00 0,00 0,00 

4 
Изградња водовода 
Пилица-Локањ 

2019-2027. 600.000,00 596.604,10 1.100.000,00 867.355,39 500.000,00 498.309,05 0,00 0,00 10.780.000,00 
  

2.200.000,00 1.962.268,54 89,19 



5 
Наставак изградње 
канализационе мреже 
у МЗ Брањево 

2020-2022. 50.000,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 1.091.271,00 0,00 0,00 7.785.000,00 
  

1.010.000,00 1.091.271,00 108,05 

6 
Изградња 
канализације Зворник 
Сјевер  

2022-2025. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 
  

0,00 0,00 0,00 

7 
Уређење корита ријеке 
Хоче 

2020-2022. 100.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00   1.100.000,00 0,00 0,00 

8 

Уређење обалоутврде 
ријеке Дрине између 
ушћа ријека Хоче и 
Сапне 

2021-2022. 128.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00   1.628.000,00 0,00 0,00 

  
ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  1.028.000,00 596.604,10 3.750.000,00 867.355,39 1.960.000,00 1.589.580,05 0,00 0,00 
    

6.738.000,00 3.053.539,54 45,32 

УКУПНО 57.665.000,00   6.738.000,00 3.053.539,54 45,32 
                             
                               

3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                          
                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања 

      
 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализован
о 2021. 

План за 2021. 
Реализован

о 2021. 
План за 

2021. 
Реализован

о 2021. 
  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 
Уређење платоа преко 
пута робне куће 

2020-2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 
  

210.000,00 0,00 0,00 

2 
Уређење градске 
плаже 

2021-2023. 70.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 
  

270.000,00 0,00 0,00 

3 
Санација и 
рекултивација 
депоније Тилић Ада 

2021-2025. 70.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 
  

200.000,00 0,00 0,00 

  
ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  140.000,00 0,00 330.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00   
  

680.000,00 0,00 0,00 

УКУПНО 3.460.000,00   680.000,00 0,00  
                             

                               
4 КУЛТУРА И ТУРИЗАМ                            
                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања       

 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализован
о 2021. 

План за 2021. 
Реализован

о 2021. 
План за 

2021. 
Реализован

о 2021. 
  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 

Реконструкција и 
провођење мјера 
енергетске 
ефикасности на згради 
Касина 

2020-2023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

  

0,00 0,00 0,00 

2 

Реконструкција и 
ревитализација 
средњевијековне 
тврђаве Ђурђев град 

2020-2027. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

  

200.000,00 0,00 0,00 

  
ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

200.000,00 0,00 0,00 

УКУПНО 7.100.000,00   200.000,00 0,00 0,00 

  
 
                    

  
  

    
 

                               
  

 
                           



5 ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ                          
                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања       

 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализован
о 2021. 

План за 2021. 
Реализован

о 2021. 
План за 

2021. 
Реализован

о 2021. 
  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 

Реконструкција и 
провођење мјера 
енергетске 
ефикасности на 
школским објектима 
на територији града 
Зворника 

2019-2023. 70.000,00 13.600,00 150.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 

  

220.000,00 35.600,00 16,18 

2 

Изградња 
фискултурне сале 
подручне школе у 
Крижевићима 

2019-2022. 10.000,00 10.000,00 50.000,00 80.238,49 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 

  

60.000,00 90.238,49 150,40 

3 

Изградња 
фискултурне сале 
подручне школе у 
Тршићу 

2020-2021. 50.000,00 50.000,00 0,00 317.912,74 0,00 0,00 100.000,00 0,00 320.000,00 

  

150.000,00 367.912,74 245,28 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  130.000,00 73.600,00 200.000,00 420.151,23 0,00 0,00 100.000,00 0,00 
    

430.000,00 493.751,23 114,83 

УКУПНО 2.320.000,00   430.000,00 493.751,23 114,83 
                               

                               
6 ЗДРАВСТВО                            

                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања       

 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализован
о 2021. 

План за 2021. 
Реализован

о 2021. 
План за 

2021. 
Реализован

о 2021. 
  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 

Реконструкција 
постојећег и изградња 
новог блока ЈЗУ 
Болница 

2018-2022 271.100,00 293.232,71 7.515.000,00 6.329.682,93 0,00 0,00 0,00 0,00 29.690.000,00 

  

7.786.100,00 6.622.915,64 85,06 

2 
Доградња амбуланте 
Брањево 

2020-2021. 80.000,00 85.960,00 100.000,00 165.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 
  

180.000,00 251.766,00 139,87 

3 
Реконструкција 
главног објекта ЈУ Дом 
здравља Зворник 

2019-2021. 200.000,00 179.077,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 
  

500.000,00 179.077,00 35,82 

  
ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  551.100,00 558.269,71 7.615.000,00 6.495.488,93 300.000,00 0,00 0,00 0,00   
  

8.466.100,00 7.053.758,64 83,32 

УКУПНО 31.570.000,00   8.466.100,00 7.053.758,64 83,32 
                               

                               
7 ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ                            
                               

Р.Б. Назив пројекта 
Период 

реализације 

Извори финансирања 

Укупна 
вриједност 

пројекта (КМ) 

       

Буџет града Зворник Донација Кредит 
Остали извори 
финансирања       

 

План за 2021. 
Реализовано 

2021. 
План за 2021. 

Реализован
о 2021. 

План за 2021. 
Реализован

о 2021. 
План за 

2021. 
Реализован

о 2021. 
  

Укупно 
планирано у 

2021. 

Укупно 
реализовано 

у 2021. 
% 

1 
Затварање 
колективних центара 

2018-2022. 100.000,00 24.972,09 2.000.000,00 1.095.992,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00   2.100.000,00 1.120.964,25 53,38 



2 

Изградња објекта за 
потребе Окружног и 
Привредног суда, 
Тужилаштва и 
Правобранилаштва 

2018-2023. 30.000,00 36.270,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

  

630.000,00 36.270,00 5,76 

3 

Унапређење 
капацитета потребних 
за рад ЈУ Центар за 
социјални рад 

2020-2021. 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 1.535.784,00 0,00 0,00 1.710.000,00 

  

1.710.000,00 1.535.784,00 89,91 

4 
Изградња зграде за 
Градску управу 

2021-2023. 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 
  

2.200.000,00 0,00 0,00 

5 

Замјена столарије, 
реконструкција крова и 
постављање 
термоизолације на 
старом објекту 
Градске управе 

2020-2023. 10.000,00 8.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 

  

10.000,00 8.454,00 84,54 

6 

Унапређење 
капацитета 
Професионалне 
ватрогасне јединице 
Зворник 

2020-2022. 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.173,56 345.000,00 

  

345.000,00 279.173,56 80,92 

7 
Модернизација јавне 
расвјете и видео 
надзора у граду 

2021-2022. 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 
  

250.000,00 0,00 0,00 

8 
Развој Пословне зоне 
Јадар 

2018-2023. 15.000,00 5.925,64 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 
  

65.000,00 5.925,64 9,12 

9 
Израда просторно-
планске документације 

2021. 100.000,00 51.151,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

100.000,00 51.151,75 51,15 

  ИНВЕСТИЦИЈЕ У 
2021. ГОДИНИ 

  950.000,00 126.773,48 2.050.000,00 1.095.992,16 4.410.000,00 1.535.784,00 0,00 279.173,56   
  

7.410.000,00 3.037.723,20 40,99 

УКУПНО:  12.655.000,00   7.410.000,00 3.037.723,20 40,99 
                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 2 

 
 

  

 
ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2021. ГОДИНИ 

ПО ИЗВОРИМА СРЕДСТАВА 
 
 

 

 

Планирани износ инвестиција у 2021. 26.684.100,00  

Реализовани износ инвестиција у 2021. 15.836.806,04  

Проценат реализације 59,35  

 

 
 

 

Планирани износ инвестиција из буџета у 2021. 3.159.100,00  

Реализовани износ инвестиција из буџета у 2021. 2.184.098,63  

Проценат реализације   69,14  

 

 
 

 

Планирани износ инвестиција из донација у 2021. 14.195.000,00  

Реализовани износ инвестиција из донација у 2021. 9.155.315,70  

Проценат реализације   64,50  

 

 
 

 

Планирани износ инвестиција из кредита у 2021. 9.080.000,00  

Реализовани износ инвестиција из кредита у 2021. 4.218.218,15  

Проценат реализације   46,46  

 
 

 

 

Планирани износ инвестиција из осталих извора у 2021. 250.000,00  

Реализовани износ инвестиција из осталих извора у 2021. 279.173,56  

Проценат реализације   111,67  

 


